

Factsheet Digitalisering Strafrechtketen

Overzicht van de stappen en de tot nu toe behaalde (deel)resultaten met en voor de ketenpartners



34
ketenpartners

De strafrechtketen heeft 34 ketenpartners en is één van de omvangrijkste ketens van Nederland. De keten werkt in de praktijk niet sequentieel maar in netwerkverbanden, wat nieuwe eisen stelt aan de samenwerking en beschikbaarheid van informatie.

Bron model: Masterdeck Streefbeeld



4
stappen in het strafproces

De verschillende organisaties in de strafrechtketen, gericht op opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen, werken samen om de prestaties in de strafrechtketen te verbeteren. Zij doen dat vanuit hun eigen rol en bevoegdheden binnen de rechtsstaat. Belangrijk onderdeel hiervan is het digitaliseren van de strafrechtketen.

200
miljoen euro

De ketenpartners hebben politieke steun gekregen voor het versterken van de keten. Om aan de opgave 'Informatievoorziening' invulling te geven, heeft het kabinet voor de periode 2018-2022 een bedrag van ca. 200 M euro beschikbaar gesteld.



2016
start
gezamenlijk ambitietraject

Al in 2016 is het gezamenlijke ambitietraject gestart, met de vraag waar de strafrechtketen zich op zou moeten richten. De uitkomst van deze 'ophaalfase' van het ambitietraject, is een aantal lijnen, op basis waarvan de keten zich verder zou moeten ontwikkelen.



2017
Ketenplan van aanpak

Eind 2017 heeft het Bestuurlijk ketenberaad (BKB) de ambitie van de strafrechtketen bepaald en drie geprioriteerde opgaven benoemd. Hier is later een vierde opgave aan toegevoegd.



4
geprioriteerde opgaven

De vier geprioriteerde opgaven zijn:

1. Doorlooptijden
2. Multiproblematiek
3. Informatievoorziening*
4. Modernisering Wetboek van Strafvordering

* Sinds juni 2019 geeft het Programma Digitalisering Strafrechtketen invulling aan de opgave 'Informatievoorziening' met als doel de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechtketen te verbeteren.




2018
start
12 projecten en initiatieven

In 2018 zijn de eerste 12 projecten en initiatieven gestart om de werkprocessen in de strafrechtketen te digitaliseren. Voorbeelden van projecten om de werkprocessen in de strafrechtketen te digitaliseren zijn de projecten Alle Zaken Digitaal (AZD), Multimedia en het Ketenbreed slachtofferportaal (zie ook resultaat 2020: MijnSlachtofferzaak).



9
projecten afgerond

In 2018 zijn er in totaal 9 projecten afgerond en de totale gerealiseerde uitgaven bedraagt 14,2 M euro.



2019
Start Programma
Digitalisering Strafrechtketen

Sinds juni 2019 geeft het Programma Digitalisering Strafrechtketen, met Marc de Barse als programmamanager, invulling aan de opgave 'Informatievoorziening' met als doel de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechtketen te verbeteren.

Het beoogde resultaat is een informatievoorziening, die ervoor zorgt dat de juiste informatie beschikbaar is op het juiste moment en bij de juiste verantwoordelijke.



80
voorzien projecten

Om de digitaliseringsdoelen te halen zijn er in de gehele periode 2018-2022 in totaal 80 voorzien projecten af te ronden.



55
gestarte projecten

In 2019 zijn ca. 55 projecten gestart en 20 projecten zijn afgerond.



5
digitaliseringsdoelen


Het programma richt zich, naast Multimedia, Papier (zo veel mogelijk) uit de keten en Dienstverlening, ook op de ontwikkeling van ketenvoorzieningen. Daarnaast wordt ingezet op de realisatie van een Duurzaam digitaal stelsel, waarmee de digitalisering structureel is georganiseerd, bemenst en bekostigd.

In totaal richt het Programma Digitalisering Strafrechtketen zich daarmee op 5 digitaliseringsdoelen.



49,4
miljoen euro

De gerealiseerde uitgaven in 2019 bedragen 49,4 M euro. Een van de belangrijkste uitgevoerde projecten betrof het project Alle Zaken Digitaal (22,1 M euro). Het project is conform planning en verwachting succesvol afgerond en de implementatie loopt.



2020
Bijdrage baten
Digitalisering Strafrechtketen
aan maatschappelijk effecten

Maatschappelijke effecten	
Geoptimaliseerde strafrechtspleging	
Betere ondersteuning professional	
Betere dienstverlening burger	
Ander effect	

Om meer zicht te krijgen op de ingebruikname van de ontwikkelde applicaties en voorzieningen en de hiermee verband houdende te realiseren baten, is in 2020 batenmanagement als extra activiteit opgenomen. Op hoofdlijnen is met een diagram inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage is van de baten per digitaliseringsdoel aan de maatschappelijke effecten.



60%
projecten afgerond

Ondanks de forse impact van COVID-19 is in 2020 ca. 60% van de in totaal 80 voorzien projecten in de periode 2018-2022 afgerond. In de eerste helft van 2020 bestonden de werkzaamheden van het programma voor groot deel uit het 'inrichten' (van het programma en de projecten) en 'richten' (koers bepalen). Eind 2020 volgde de transitie naar 'verrichten': het goed uitvoeren en afronden van de projecten.



99%
nieuwe strafzaken
in GPS ingevoerd

Het resultaat van drie jaar gezamenlijk 'bouwen' door OM en Rechtspraak mag er wezen. In 2020 is ca. 99% van de nieuwe strafzaken in GPS ingevoerd. Al deze strafzaken gaan hiermee het digitale werkproces in.



50%
cassaties in strafrecht
gaan digitaal

Het vernieuwde advocatenportaal richt zich op veilige en efficiënte digitale informatievoorziening tussen strafrechtadvocaten, OM en de Rechtspraak. Het bestaande portaal voorziet in het verstrekken van documenten vanuit het OM en Rechtspraak richting de advocatuur. Nieuw is de functie dat de advocatuur indieningen (stellen, verzoeken) kan plaatsen in het portaal.



70%
burgerberoepen
digitaal ingediend

Ruim 70% (80.000) burgerberoepen op kleine overtredingen wordt digitaal ingediend. Het project Digitaal Loket Verkeer (DLV) realiseert de vernieuwing van het Digitaal Loket van de CVOM, het portaal voor het indienen van digitaal beroep door burgers en bedrijven.



Programma
Digitalisering
Strafrechtketen



16-11-20
MijnSlachtofferzaak live!

Vanaf het moment dat slachtoffers van een misdrijf aangifte doen bij de politie ontvangen zij van verschillende organisaties informatie over hun zaak. Al die informatie van Politie Nederland, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en Schadefonds Geweldsmisdrijven is vanaf 16 november 2020 voor het slachtoffer op één centrale plek te vinden. In de persoonlijke online omgeving MijnSlachtofferzaak wordt aan de hand van een tijdlijn de voortgang van de zaak getoond en kunnen slachtoffers berichten van de organisaties eenvoudig terugvinden.



2021-2022
verwachting

De verwachting is dat in 2021 circa 15 van de projecten die behoren tot de digitaliseringsdoelen 'Dienstverlening' en 'Papier (zo veel mogelijk) uit de keten' worden afgerond en dat eind 2022 alle projecten zijn afgerond.