


Governance structuur algemeen



Implementatie
nieuw Wetboek
van Strafvordering




= Coördinatie door programma
 = Geen coördinatie door programma

Governance structuur m.b.t. IV-opgave




Implementatie
nieuw Wetboek
van Strafvordering



= Coördinatie door programma
 = Geen coördinatie door programma

Governance structuur m.b.t. JenV

JenV



Implementatie
nieuw Wetboek
van Strafvordering

- = Coördinatie door programma
- = Geen coördinatie door programma

Toelichting overlegstructuren



Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering

Overleggen	Doel	Verantwoordelijkheden	Deelnemers	Frequentie
BKB+	Bestuurlijke afstemming en besluitvorming i.r.t. andere ketenprogramma's.	<ul style="list-style-type: none"> Strategische besluitvorming rondom implementatie. Geeft prioritering aan (bijv. op onderwerp/ thema/ urgentie etc.). Op strategisch niveau adviseren van programmamanager in de keten. Toeziens op het goed functioneren van de coördinatie beraad (evt. escalatie voor Coördinatiegroep). Bevorderen van afstemming waar nodig met andere programma's/ontwikkelingen. Zorgen voor de nodige besluitvorming (in escalatie) bij ketenpartner. 	<ul style="list-style-type: none"> Directeur DGRR Directie Wetgeving OM De Rechtspraak NOvA CJIB (voor executieketen) FIOD KMar 	1x per 2 maanden
Coördinatie groep	Coördinatie samenwerking tussen ketenpartners op koppelvlakken.	<ul style="list-style-type: none"> Voortgang van de implementatie per ketenpartner / ketenprojecten Afstemming over beleidsinhoudelijke zaken en de (beleidsmatige) advisering aan het BKB+ op basis van deze voortgang Afstemming van implementatieplannen van verschillende ketenpartners Zicht op coördinatie van interfaces/ schakelpunten binnen de keten Adviseert gevraagd en ongevraagd aan projecten, werkgroepen etc. Besluit onder andere tot inrichten ketenproject of werkgroepen Maakt verbinding met overige programma's in de keten waar nodig 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Voorzitter:</i> programmamanager Implementatiemanagers van de ketenpartners die zicht hebben op de verandering in de eigen organisatie 	<ul style="list-style-type: none"> 1x per maand (OM, Politie, BOD-en,, Kmar, Justid, ZM) 2x per jaar een hele dag (alle ketenpartners)
Ketenwerk-groepen	Ondersteunen en adviseren van implementatieprogramma's en voorbereiding besluitvorming Coördinatiegroep.	<ul style="list-style-type: none"> Ondersteunen en adviseren met feitelijke werkzaamheden het ketenprogramma ten behoeve van de implementatie Adviseren en ondersteunen implementatie consequenties keten Voorbereiden besluitvorming voor ten behoeve van de coördinatiegroep Brengen (technische) mogelijkheden in kaart met bijbehorende kosten Maken verbinding met overige programma's in de keten waar nodig 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Voorzitter:</i> n.t.b. door Coördinatiegroep afhankelijk van de inhoud van de werkgroep Inhoudelijke deskundigen ketenorganisaties 	Afhankelijk van de te maken afspreken door de leden van de werkgroep
Ketenprojecten	Gezamenlijke realisatie deel van de implementatie, al dan niet geleid door een ketenpartner of vallend binnen het programma	<ul style="list-style-type: none"> Onderlinge samenwerking in projectvorm Uitwisseling van mogelijkheden en vakinhoudelijke expertise tussen ketenpartners Werkend op basis van een projectplan inclusief begroting 	<ul style="list-style-type: none"> Programmamateam Inhoudelijke deskundigen ketenorganisaties en programma Eventueel aangevuld met externe specialisten 	Afhankelijk van procesfase
Departementale afstemmings-groep	Coördinatie en afstemming beleid binnen departement.	<ul style="list-style-type: none"> Coördinatie en afstemming beleid binnen het departement Initiëren en in kaart brengen uitvoeringsconsequenties, samen met ketenpartners Creëren beleidsluitte Afstemming inhoud uitvoeringsregelgeving 	<ul style="list-style-type: none"> Team VIS Medewerkers van betrokken DG's 	Te bepalen door de groep
Gecombineerde werkgroep overleggen	Afstemming tussen DWJZ en ketenpartners	<ul style="list-style-type: none"> Afstemming tussen DWJZ en ketenpartners over onder andere wetgevingstraject en traject uitvoeringsregelgeving en eventueel beleid 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Voorzitter:</i> DWJZ Inhoudelijke deskundigen ketenorganisaties J en V medewerkers 	Te bepalen door de groep



Rollen en verantwoordelijkheden programmateam

Programma team

Doel: een centrale programma organisatie voor een effectieve en efficiënte implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Verantwoording: Het programma werkt onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van het BKB+

Taak ketenprogrammamanager :geeft leiding aan het programmateam, legt verantwoording af aan BKB+

Ondersteuning:

- Draagt zorg voor het overzicht en inzicht in de ketenplanning voor projectleiders van projecten die meerdere ketenorganisaties raken
- Is het secretariaat van de coördinatie groep en ondersteunt waar nodig het secretariaat van het BKB+

Verantwoordelijk voor:

- Gezamenlijk bewaking voortgang
- Overleg en afstemming met departementale afstemmingsgroep
- Verbinden op het juiste moment tussen ketenpartners
- Integrale programmaplan en meerjarenbegroting
- Integrale planning en afstemming tijdslijnen
- Verwerking van resultaten pilots Innovatiewet
- Verbinden met ketenprogramma's zoals DDS
- Inzichtelijk maken risico's in voortgang en kwaliteit

Taken en werkzaamheden

- Aanjagen en faciliteren van implementatie bij ketenpartners
- Opstellen van het programmaplan en de invulling daarvan (coördineren) incl. begroting en tijdslijnen
- Faciliteren en coördineren ketenprojecten en keten brede werkgroepen (indien gewenst)
- Voorbereiding, agendering en verslaglegging Coördinatiegroep.
- Tussentijdse herijking faciliteren en realiseren.
- Verantwoording organiseren aan BKB+ over voortgang implementatie inclusief financiën

Team

